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Resumen
El presente documento entrega los resultados de un 
proyecto de investigación denominado Mejora de 
Procesos en la Gestión de Proyectos Informáticos, desde 
la perspectiva de la Ingeniería Colaborativa y tiene 
como propósito realizar un informe sobre el proceso 
de integración de técnicas de ingeniería colaborativa a 
la gestión de proyectos informáticos, sin profundizar 
en detalles como la selección del modelo de mejora y 
la metodología de gestión de proyectos (que en este 
caso tomó como base teórica PMBOK, como guía de 
buenas prácticas en gestión de proyectos). El documento 
desarrolla la descripción de elementos colaborativos, 
su integración a procesos de gestión de proyectos, la 
definición de instrumentos colaborativos de control, 
seguimiento y validación en gestión de proyectos y la 
estructura de integración de la ingeniería colaborativa a 
un modelo de mejora. 
Abstract
This document presents the results of  a research project 
entitled Process Improvement in Information Technology in 
Project Management, from the perspective of  Collaborative 
engineering; the purpose of  this document is to report 
on the integration of  technical collaborative engineering 
to the computing management projects, without going 
into details as the choice of  improvement models and 
project management methodology. For this particular 
case, the theoretical basis PMBOK was taken as a guide 
to good practices in project management. The description 
of  collaborative elements, their integration into project 
management processes, the definition of  collaborative 
tools for controlling, monitoring and validation of  project 
management and integration framework for collaborative 
engineering to an improvement model, are topics 
developed in this document.
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I. Introducción
El desarrollo de software agrupa varias disciplinas orientadas a obtener productos de 
calidad. La gestión de proyectos informáticos, es una de esas tantas disciplinas con las 
que se busca la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos (Pino, García, & Piattini, 2008). 
La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de diferentes 
estrategias y técnicas orientadas a la mejora de los procesos de control y seguimiento, 
en el ejercicio de direccionar un proyecto informático (Salgado & Grijalba, 2008). Estas 
técnicas se incluyen en la iniciación y la planificación, la ejecución, el seguimiento, el 
control y el cierre, y son coordinadas por un  director de proyecto,  que es la persona 
responsable de alcanzar sus objetivos, tomar las decisiones convenientes y propender 
por el beneficio de sus colaboradores y grupo de trabajo. De este modo, queda en 
evidencia que el éxito de un proyecto informático radica en la adecuada coordinación de 
distintos actores involucrados en el proceso de construcción de software y de su grado 
de responsabilidad con las tareas y documentos a su cargo (Pino et al., 2008).
La gestión de proyectos está integrada, en gran medida, por una serie de procesos 
o actividades que requieren de la participación individual y grupal de los miembros 
de un equipo de trabajo. Practicas como el seguimiento de procesos, la definición de 
tiempos, la asignación y manejo de recursos en costos, entre otros,  requieren de su 
adecuado entendimiento para su respectiva aplicación. Algunas de estas prácticas en 
pequeñas empresas no se realizan de la forma adecuada, por el desconocimiento o 
la falta de entendimiento respecto de la aplicación de diversas metodologías, de las 
llamadas buenas prácticas en gestión de proyectos, o simplemente por la inexistencia 
de un procedimiento adaptado o pensado para las condiciones de las micro y pequeñas 
empresas (de Vreede & Briggs, 2005).
El propósito inicial del proyecto de investigación al que se refiere este documento 
se orientó a identificar y caracterizar la forma en que las micro y pequeñas empresas 
de software ejecutan y realizan la gestión de procesos en sus proyectos informáticos 
y, especialmente, a resaltar uno de los elementos distintivos que identifica a cualquier 
pequeña organización, como es el trabajo en equipo. Esta característica, fundamental 
para el éxito de una organización, en el caso de la gestión de proyectos es un factor 
preponderante. Gracias a la condición de pequeños equipos de trabajo que tienen las 
micro y pequeñas empresas, sería inobjetable afirmar que barreras y limitantes como la 
jerarquía de mando, los procesos burocráticos, los retrasos y problemas de comunicación 
entre sus actores, los excesivos controles documentales, entre otros problemas, que son 
evidentes en las grandes organizaciones, no existen en las pequeñas empresas (Correa 
& Jaramillo, 2008).  
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Las razones citadas motivan a pensar que potencializar características como  el 
trabajo compartido, la cooperación de tareas, el control de trabajo a partir de asignación 
de roles y responsabilidades, permitirá a estos pequeños grupos de trabajo realizar 
procesos más coordinados, compartir conocimientos, ejecutar controles más eficientes 
y efectivos de sus procesos, elaborar documentos altamente trazables, entre muchos 
otros beneficios que garantiza la aplicación de las técnicas de la Ingeniería colaborativa 
en equipos de trabajo (Ruiz-Bertol, & Dolado, 2004).
Por lo tanto, la tarea de integrar conceptos y técnicas de la Ingeniería colaborativa a 
procesos de gestión de proyectos resulta  innovadora, en el sentido de que su inclusión 
permite a las organizaciones potencializar su trabajo tanto individual como grupal, 
agilizar procesos, controlar avances, determinar y medir riesgos, formular  ideas 
y propósitos comunes y enriquecer el conocimiento de la organización con base en 
experiencias de proyectos anteriores, a partir de la socialización de sus resultados. 
De este modo el presente documento estará enmarcado en presentar un informe muy 
concreto sobre el resultado de aplicar elementos distintivos de la ingeniería colaborativa 
a las buenas prácticas de PMBOK (PMI, 2000) base teórica y procedimental tomada 
como referente metodológico para el ejercicio de la gestión de proyectos. 
El documento está organizado de la siguiente manera. La segunda sección se refiere a 
Conceptos adoptados de la ingeniería colaborativa; la tercera, presenta la caracterización de 
las actividades colaborativas; la cuarta se refiere a la adecuación del modelo colaborativo; la 
quinta presenta los instrumentos generados en el modelo de referencia; la sexta se refiere 
al modelo de evaluación; las secciones séptima y octava cierran el artículo presentando las 
conclusiones del trabajo realizado y las recomendaciones para trabajo futuro.
II. Conceptos adoptados de la ingeniería colaborativa
El primer paso para alcanzar la integracion de la ingenieria colaborativa a la gestión 
de proyectos  es identificar cuáles serán los elementos más relevantes que se adoptaran 
para ser integrados a PMBOK, guía procedimental de buenas practicas en la gestión 
de proyectos informáticos. A continuación se citan los elementos colaborativos  usados 
en el proyecto Mejora de procesos en la gestión de proyectos Software, desde la perspectiva de 
la Ingeniería de la Colaboración para micro y pequeñas empresas en desarrollo de Software, 
elaborado en conjunto por Universidades del Departamento del Cauca y micro y 
pequeñas empresas de software de la región.
A. Equipos de trabajo
Es importante en la colaboración derribar las barreras que existan entre departamentos 
para que las personas puedan interactuar y relacionarse unas con otras, así, de manera 
más fácil, se resuelven los problemas y se responden las preguntas que puedan surgir. 
Además facilita aprender de las experiencia de los otros y complementarse. La cercanía 
entre equipos fomenta la realimentación y la búsqueda de soluciones, y mejora la 
solución a los problemas (Sosa, Zarco, & Postiglioni, 2006).
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Este componente de ingeniería colaborativa permite conocer las características que 
debe tener un grupo de trabajo, este elemento es de gran utilidad para evaluar si la 
conformación de los equipos de trabajo es acorde con las características necesarias para 
que el trabajo culmine de forma esperada (Guicking, Tandler, & Avgeriou, 2005).
Los equipos de trabajo pueden verse evidenciados en las actividades de PMBOK 
porque cada actividad tiene asignado un grupo de proceso y un equipo de trabajo 
específico, como lo tiene la ingeniería colaborativa (Pino et al., 2008).
B. Groupware
Un Groupware se define como Procesos intencionales de un grupo de trabajo para 
alcanzar objetivos específicos, más herramientas de software diseñadas para dar soporte 
y facilitar el trabajo (Royo & Assaf, 2008).
Groupware no sólo es tecnología sino que es también algo social; es tecnología 
colaborativa, lo que significa que impacta la forma como las personas se comunican 
unas con otras. El impacto en las comunicaciones repercute sobre la forma como las 
personas trabajan y eventualmente sobre la estructura de la organización (Mas & 
Amengual, 2005).
C. Roles
El rol describe el papel que un determinado usuario tiene dentro de un grupo de 
trabajo, los roles fueron tomados para PMBOK, identificando en cada uno de los grupos 
de procesos, un rol especifico, puede ser un director, un analista, un diseñador, entre 
otros; en este caso, un rol es tomado como un conjunto de propiedades, conocimientos 
y responsabilidades que tendrá un usuario en un determinado momento. De este modo 
el rol permitirá entender cuál será el papel que el usuario tendrá en todo momento 
cuando interactúe con otros usuarios en el sistema (Cuevas, & Gil, 2008).
D. Workspace
Es el lugar en el que un proceso colaborativo se lleva a cabo; define, en parte, el 
estilo de colaboración que se va a ejecutar. Para el proyecto desarrollado se establece 
a los workspace como los elementos que contextualizan las prácticas y ejecutan las 
distintas actividades propuestas por PMBOK (Cuevas, & Gil, 2008). Es decir el lugar 
dónde se efectúa el trabajo colaborativo; de este modo, los workspace pueden ser vistos 
como las diferentes actividades colaborativas definidas en el PMBOK.  Usualmente 
un workspace es definido dentro de un entorno más grande que lo contiene llamado 
escenario colaborativo (Mas & Amengual, 2008).
E. Escenario colaborativo
Los escenarios describen el ambiente en el cual se ejecuta el trabajo colaborativo, es 
decir, los roles, cada uno con una tarea específica; los escenarios que se han tomado 
en cuenta son los grupos de procesos, donde es posible ver claramente la interacción 
de cada uno de los roles con las tareas. El escenario colaborativo es tomado como 
la integración de un conjunto de workspace. Los escenarios contienen así mismo los 
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protocolos que constituyen el acceso y el uso de los diferentes workspace por parte de 
los distintos roles existentes (Pino et al., 2008).
III. Caracterización de actividades colaborativas
Una vez determinados los elementos colaborativos requeridos por el proceso de 
adopción e integración, se necesita obtener una versión de PMBOK, en términos de 
la ingeniería colaborativa, para realizar el proceso de integración de una forma más 
efectiva.  
La Figura 1  describe las fases utilizadas en el proyecto para la caracterización de las 
actividades colaborativas, durante el proceso de obtención del modelo de referencia. Esta 
actividad es indispensable puesto que permite reconocer cuándo una actividad puede 
ser catalogada como colaborativa y, de este modo, realizar el proceso de integración de 
una forma más simple. 
La valoración de dichas actividades estuvo en manos de expertos en ingeniería 
colaborativa, los cuales usando criterios  ya definidos (especialmente los patrones 
que define la ingeniería de la colaboración), determinaron qué actividades propuestas 
por PMBOK pueden ser tomadas como colaborativas. A continuación se especifica el 
proceso que se llevó a cabo para esta tarea.
A. Fase 1.  Identificación de evidencias
La primera actividad para el proceso de caracterización es relacionar las evidencias de 
PMBOK con las actividades correspondientes al grupo de procesos en la metodología 
PMBOK, todo esto con el fin de determinar cuáles evidencias se relacionan con cada 
una de las actividades.
B. Fase 2. Establecer indicadores colaborativos
La siguiente actividad se centró en determinar cuáles son las características que debe 
Figura 1. Caracterización del modelo de mejora (Jurado, 2011)
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tener una actividad colaborativa, teniendo en cuenta las reglas básicas de cooperación 
de Johnson y Johnson (Salgado & Grijalva, 2008). La siguiente actividad es caracterizar 
cada uno de los indicadores que se utilizarán para definir una actividad colaborativa; 
la caracterización de las actividades mediante un indicador es un instrumento más, 
para medir una actividad colaborativa que va a ser el insumo para la evaluación de los 
expertos.
C. Fase 3. Establecer ejecución de actividades colaborativas
La siguiente actividad es relacionar cada uno de los indicadores de la fase anterior 
con sus respectivas evidencias y el grupo de proceso al que pertenece; esto permite 
saber cuál es la evidencia que identifica si el indicador se está o no ejecutando en una 
actividad colaborativa; el experto en gestión de proyectos determinará junto con el 
indicador las evidencias colaborativas.
D. Fase 4. Determinación de roles colaborativos
La siguiente  actividad consiste en la identificación de los roles. En un proceso de 
gestión de proyectos, el rol describe el papel que un determinado usuario tiene en un 
grupo de trabajo; es importante la identificación de cada rol en el modelo de referencia, 
porque de esta forma se puede determinar cuáles van a ser las tareas o propósitos en 
un proceso de gestión de proyectos. Los roles identificados para  PMBOK son: director, 
gerente funcional, gerente de operaciones, director del programa o portafolio, director 
de oficina de dirección de proyectos e interesados del proyecto, entre otros.
IV. Adecuación del modelo colaborativo
Para la integración de elementos colaborativos a un proceso de gestión de proyectos, 
se toma como referente un modelo de mejora de procesos: Competisoft (Pino et al., 
2008), el cual plantea, en su estructura interna, la adopción de un modelo de referencia 
y un modelo de evaluación. Este documento describirá cada uno de los elementos que 
integran un modelo de referencia y cuál es su propósito en el ejercicio de la gerencia 
de proyectos. De igual modo se describe el modelo de evaluación que permitirá validar 
si los elementos colaborativos integrados en el modelo de referencia y los diferentes 
instrumentos generados, garantizan el adecuado desempeño y seguimiento de un 
proyecto informático basado sobre PMBOK. 
Teniendo en cuenta lo dicho, se utilizó como base el modelo de mejora 
Competisoft (Pino et al, 2008), que se presenta en la Figura 2. Pino et al., plantean 
un proceso para guiar la mejora de procesos en las microempresas  bajo el proyecto 
Competisoft, una manera confiable y segura para alcanzar una mejora de procesos, 
bajo un marco estructurado en un modelo de mejora, un modelo de referencia y un 
modelo de evaluación. El  objetivo principal del proyecto desarrollado fue definir 
un modelo de referencia y un modelo de evaluación que permitan implementar 
las fases definidas en el marco de mejora, descritas como: iniciación, diagnostico, 
formulación, ejecución y revisión.
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Figura 2. Modelo de mejora Competisoft (Pino et al., 2008)
Figura 3. Marco metodológico Competisoft (Jurado, 2011)
La Figura 3  muestra, la forma como se adoptó el modelo de mejora de Competisoft; 
cabe aclarar que el marco de mejora es la base teórica, por lo tanto se resaltan los 
modelos de referencia y evaluación, los cuales serán definidos más adelante y sobre los 
cuales se realizo la integración de componentes colaborativos.
Las fases correspondientes al marco de mejora se describen de manera muy concreta, 
puesto que el presente documento no aborda la mejora, sino la integración de la 
ingeniería colaborativa a un modelo de mejora, pensado para la gestión de proyectos. 
En la fase de Iniciación básicamente se planteó a la micro y pequeña empresa las condiciones 
en las que se realizará el proceso de mejora, el tiempo estimado, las condiciones de trabajo, 
la socialización de los instrumentos de procesos (modelo de referencia), la caracterización 
del proyecto que participará en el proceso de mejora, la definición de compromisos de 
cada uno de los integrantes de la empresa y la forma correcta de diligenciar las plantillas 
(instrumentos) correspondientes al modelo de referencia.
El paso siguiente es el diagnostico, donde se determina si la empresa tiene conocimientos 
acerca de la gerencia de proyectos; ese diagnóstico permitirá determinar si además 
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conocen de manera empírica las buenas prácticas en GPI planteadas por PMBOK.
Con el diagnóstico y conociendo la situación de la empresa en cuanto a la gestión 
de proyectos se refiere, se procede a la formulación, que consiste en definir la forma 
de ejecutar ese modelo de mejora; se entrega el plan de trabajo, (denominado para 
el proyecto bitácora de ejecución) en el cual se encuentran definidas las actividades a 
realizar, el tiempo estimado, los documentos a elaborar (evidencias) y las personas 
que participan del proceso, al igual que una serie de preguntas que permitirán a los 
expertos validar el modo en que se ejecuta la actividad colaborativa. 
En la ejecución se entregan las plantillas definidas, (instrumentos) y se procede a su 
respectiva elaboración  por parte de la organización, es recomendable que se acompañe 
frecuentemente la elaboración de cada uno de los instrumentos correspondientes al 
modelo de referencia, para garantizar el correcto diligenciamiento de las diferentes 
plantillas  (instrumentos) y su respectiva explicación.
El proceso final de este modelo de mejora se conoce como revisión; en esta fase se 
utilizan instrumentos del modelo de evaluación, que permiten validar si la totalidad 
de las actividades se cumplieron y recibir y analizar los respectivos comentarios y 
problemas encontrados, durante la fase de ejecución.
A. Elementos que integran un modelo de referencia
El modelo de referencia tiene como base conceptual a PMBOK, como guía de buenas 
prácticas en gestión de proyectos, el cual plantea cinco grupos de procesos que marcan 
el orden de ejecución del proceso metodológico desde la iniciación hasta el cierre. 
Los elementos de ingeniería colaborativa son integrados a la base conceptual que le 
proporciona al proyecto el procedimiento de ejecución del modelo de referencia, el 
cual está integrado por cinco grupos de procesos que son vistos como fases, dentro de 
la guía de buenas prácticas planteadas por PMBOK. Cada fase tiene sus entradas, su 
proceso y sus salidas; la salida de cada grupo de proceso será la entrada del siguiente 
grupo de proceso.
La Figura 4 representa la estructura interna del modelo de referencia, el cual integra 
dos elementos esenciales: una base conceptual, que es la guía de buenas prácticas de 
PMBOK; y los componentes colaborativos
Los elementos colaborativos, pertenecientes al modelo de referencia que serán 
integrados a la base metodológica de PMBOK son:
Escenario Colaborativo. Los escenarios describen el ambiente donde se ejecuta el 
trabajo colaborativo, es decir los roles, cada uno con su respectiva tarea. Los escenarios 
que se han tenido en cuenta para el proyecto son los grupos de procesos, mencionados 
donde es posible ver claramente la interacción de cada uno de los roles y las tareas.
Workspace. Es el lugar en el que la colaboración se lleva a cabo y define, en parte, 
el estilo de colaboración que se va a llevar a cabo. En el proyecto se rescata a los 
workspaces como los elementos que contextualizan la colaboración.
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Figura 4. Arquitectura del marco de referencia (Jurado, 2011)
Rol. Describe el papel que un determinado usuario tiene dentro de un grupo de 
trabajo, los roles para el proyecto están definidos en cada uno de los grupos de procesos 
mencionados; un rol puede ser director, analista, diseñador, etc.
Groupware. Este elemento describe como el software es el complemento ideal del 
trabajo en equipo cuando hay barreras de distancia; este elemento sirve al proyecto 
para determinar qué tan regular es el uso de estas aplicaciones dentro de una micro y 
pequeña empresa y si son aplicadas de forma correcta.
Equipos de trabajo. Este componente de ingeniería colaborativa permite conocer 
las características que debe tener un grupo de trabajo, este elemento fue de utilidad 
en el proyecto para evaluar si los equipos de trabajo están conformados acorde a las 
características necesarias para que el trabajo culmine de forma esperada.
Patrones de colaboración. Proporcionan una guía que permite identificar y llevar a 
cabo el trabajo colaborativo. Los patrones son identificados a través de la observación; 
en el proyecto fueron utilizados para hacer un acople de la ingeniería colaborativa con 
la guía de PMBOK, por medio de una identificación de las actividades colaborativas de 
la guía del PMBOK, que posteriormente serán evaluadas.
B. Mapas de procesos
El mapa de procesos, visto en la Figura 5, es una guía o procedimiento que muestra 
el camino que se debe tomar para la elaboración de cada una de las actividades 
correspondientes al modelo de referencia;  el mapa de procesos está dividido inicialmente 
en grupos de procesos, según lo determina la guía de PMBOK y cada grupo de procesos 
está compuesto por actividades; este elemento permite trazar un camino para la 
implementación de cada una de las actividades propuestas dentro del modelo de referencia.
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El mapa de procesos es el resultado del trabajo realizado con las micro empresas de 
la región, las cuales después de ser expuestas a los distintos instrumentos elaborados 
en el modelo de referencia, encontraron pertinente una guía metodológica que les 
permitiera implementar cada instrumento, sin la necesidad de contar con un experto 
o conductor que les indicase cuándo y qué tipo de plantilla (instrumento) se debía 
realizar de acuerdo con el estado del proyecto.
Figura 5. Mapa de procesos genérico para el modelo de mejora (Jurado, 2011)
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El mapa de procesos está integrado por cinco grupos de procesos que serán vistos 
como fases, este elemento permite presentar una guía que determina el orden en el que 
se debe ejecutar cada una de las actividades con sus entradas, sus salidas y los thinklets 
asociados a las actividades.
A continuación se describe cada uno de los elementos que comprende el mapa de 
procesos.
Entrada: son todos los documentos requeridos al ejercicio de la gestión de proyectos, 
como por ejemplo el caso de negocio o los factores ambientales de la empresa, necesarios 
para la ejecución de cada una de las actividades.
Actividad: es el evento que se realiza dentro del proceso de PMBOK que ya ha sido 
definido como una actividad colaborativa.
Salida: es el documento que se genera una vez ejecutada la actividad en conformidad 
con los thinklets específicos de cada actividad.
Thinklet: es la técnica que permite generar un proceso para evaluar un trabajo 
colaborativo; los thinklets fueron escogidos por los expertos.
V. Instrumentos generados en el modelo de referencia
Los instrumentos son plantillas que reflejan el uso de cada uno de los elementos 
colaborativos que se describieron en los apartados anteriores; cada plantilla tiene 
un propósito específico en el ejercicio de la gestión de proyectos e integra diversos 
elementos colaborativos que permiten no solo medir, diagnosticar y controlar las 
distintas actividades realizadas en un proceso de desarrollo software. A continuación 
se describe cada uno de las plantillas que integran la guía de gerencia de proyectos, por 
condiciones de formato del documento, no se anexan los formatos de cada platilla, solo 
se describe su propósito. 
Plantilla de asignación de responsabilidades. Este instrumento permite asignar 
las diferentes responsabilidades a cada uno de los roles definidos por actividad, de este 
modo se puede ver cada una de las tareas asignadas a cada rol como su responsabilidad. 
Ejecución de actividades colaborativas. Instrumento que permite al gerente de 
proyecto tener un control detallado sobre los elementos más representativos de cada 
actividad colaborativa.  Los resultados esperados y las observaciones serán componentes 
primordiales para el proceso de evaluación.
Evaluación de ejecución de actividades a través de thinklets. Instrumento que 
permite tomar las actividades seleccionadas del instrumento anterior para integrarles 
elementos colaborativos, tales como roles, equipos de trabajo, escenarios, evidencias y 
thinklets.
Determinación de la ejecución de evidencias colaborativas. Esta planilla es 
un instrumento que permite registrar, los avances del proyecto frente a cada uno de 
los entregables, que se obtienen, a medida que el proyecto crece y se desarrolla cada 
una de las actividades. Será tarea del director de proyecto y de los expertos valorar 
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cada evidencia registrada en este instrumento. Su valoración está determinada por la 
presencia o ausencia del indicador colaborativo. Al finalizar, este instrumento arroja 
información sobre el modo en que las evidencias fueron elaboradas y el proceso que se 
utilizó para documentarlas.
VI. Modelo de evaluación
El modelo de evaluación está constituido por una serie de instrumentos de medición, 
basados en la ingeniería colaborativa,  que permiten validar si el modelo de referencia 
planteado cumple y permite ejecutar de la forma adecuada, cada uno de los pasos 
planteados por la guía de PMBOK. 
El mecanismo utilizado para validar el modelo de referencia  se basa en la definición 
de dos instrumentos de validación, el primero se denomina bitácora de ejecución y refleja 
el plan de trabajo realizado por la organización, que busca medir la forma en que se 
ejecuta cada una de las actividades propuestas para la gestión de proyectos,  desde la 
perspectiva de la ingeniería colaborativa, esta validación  se hace mediante el uso de 
una serie de preguntas que miden varios criterios colaborativos, confrontándolos con 
la descripción del proceso, el cual es descrito por el actor involucrado en la actividad a 
evaluar.
El tiempo estimado que registra este instrumento permite definir el tiempo en que 
se espera se ejecute la actividad, para confrontarlo con el tiempo real utilizado, una vez 
verificada su culminación.
El segundo instrumento requerido para el proceso de evaluación se denomina 
Índice de conclusiones y evidencias y permite corroborar el estado de cada actividad, 
el cumplimiento de la responsabilidad por rol asignado y la evidencia elaborada. La 
valoración del estado de estos tres criterios se califica de acuerdo con índices como 
ejecución y concluido. 
El modelo de evaluación culmina con el proceso de evaluación de alcance de 
actividades colaborativas, que es desarrollado por un experto en evaluación de 
tareas colaborativas, junto con el gerente de proyecto; para esta tarea se utiliza un 
instrumento requerido para el modelo de evaluación denominado Bitácora de ejecución, 
la cual permite obtener un plan de trabajo de cada una de las actividades definidas para 
el proceso de gestión de proyectos. Este instrumento resume el registro de cada uno 
de los elementos necesarios para la validación de una actividad, como son: el patrón 
asociado, los thinklets implementados y los roles ejecutados por actividad, así como una 
serie de preguntas que actúan como indicadores de medición del grado de ejecución de 
las diferentes actividades  colaborativas.
La validación de cada uno de los instrumentos mencionados, tanto en el modelo de 
referencia como en el modelo de evaluación, se desarrolla usando técnicas de ingeniería 
colaborativa, como pruebas piloto y de simulación.
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Conclusiones
La siguientes conclusiones fueron obtenidas en conjunto con empresas de software 
de la región y con el apoyo de expertos en gestión de proyectos e Ingeniería 
colaborativa.
La adecuación de técnicas y componentes de la ingeniería colaborativa a 
contextos de gestión de proyectos implica identificar en primera instancia cuál será 
la metodología más adecuada para dicho ejercicio, lo cual requiere de un estudio 
comparativo muy profundo, para determinar el grado de acople que requiere de cada 
uno de los requerimientos de la ingeniería colaborativa.  
La identificación de componentes homólogos entre estas dos disciplinas, la gestión 
de proyectos y la ingeniería colaborativa, así como la integración de elementos de 
trabajo colaborativo tales como roles, grupos de trabajo, responsabilidades, entre 
otros, es una tarea que requiere de la participación interdisciplinar de expertos 
como administradores de proyectos, evaluadores en procesos colaborativos, 
desarrolladores y analistas de sistemas, etc. En otras palabras, requiere que 
diferentes personas enfoquen sus esfuerzos hacia el logro de objetivos comunes, 
realizando actividades individuales y grupales.
Los thinklets propuestos en la ingeniería colaborativa pueden ser utilizados como 
mecanismos de comunicación adecuados, entre los diferentes roles que interactúan 
durante la ejecución de las técnicas colaborativas integradas a una guía de buenas 
prácticas de gestión de proyectos como PMBOK. Estos procesos colaborativos 
especifican el conjunto de actividades tanto individuales como grupales que se 
deben desarrollar para alcanzar objetivos comunes. 
Las diferentes formas propuestas para que un grupo trabaje colaborativamente, 
hacia el cumplimiento de las metas, durante la ejecución de una técnica de gestión de 
proyectos, fue posible asociarla con los distintos patrones de colaboración propuestos 
en Ingeniería de Colaboración. 
Se disminuyó el número de actividades propuesta por PMBOK, gracias al aporte de 
la evaluación realizada por expertos, los cuales, haciendo uso del criterio de patrones 
colaborativos, identificaron qué actividades eran propicias para integrarles elementos 
y técnicas de la ingeniería colaborativa, obteniendo así una sinergia apropiada para 
la ejecución de un proceso de mejora en la gestión de proyectos informáticos. Esta 
mejora fue posible gracias a la adopción de un modelo definido y comprobado (i.e., 
Competisoft) que garantiza que modelos de referencia como el propuesto en este 
proyecto, se acoplen de una forma perfecta y garanticen así su éxito.
La elaboración de cada uno de los instrumentos pertenecientes al modelo de 
referencia fue desarrollada gracias a los aportes de trabajos enfocados a la integración 
de elementos como thinklets a procesos ya definidos. Los llamados instrumentos 
permitieron acoplar los procesos de PMBOK a las técnicas procedimentales de la 
ingeniería colaborativa. 
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Se definieron nuevos conceptos como evidencias, que no es más que los documentos 
salientes, de cada una de las actividades representativas de una gestión de proyectos. 
Estas evidencias permiten reconocer el grado de participación de los distintos roles 
definidos para cada grupo de proceso, así como el resultado de los pasos pospuestos, 
de un proceso colaborativo bajo un patrón específico. 
Otro concepto bastante significativo fue el de la bitácora de ejecución, convertido 
en plantilla del modelo de evaluación, la cual permitió realizar un plan de trabajo 
a cada uno de los grupos de procesos definidos bajo PMBOK; este instrumento 
permitió además generar el seguimiento y reconocimiento de los alcances de cada 
grupo de proceso.
Los modelos de referencia y evaluación propuestos para la adecuación de las técnicas 
colaborativas a la gestión de proyectos, está conformado por un conjunto de fases que 
describen detalladamente el proceso que se debe seguir para cumplir con cada uno 
de los instrumentos generados para cada grupo de proceso asociado a PMBOK. En 
las fases iníciales del modelo de referencia, se caracteriza cada una de las actividades 
colaborativas, identificando con claridad los roles, las responsabilidades, los grupos 
de trabajo y la demás información necesaria para obtener un conocimiento general 
respecto al desarrollo de la técnica. A partir de los resultados obtenidos en las fases 
iniciales, se procede a incluir los procesos colaborativos, definiendo así las técnicas 
colaborativas propuestas para la ejecución de cada una de las actividades definidas
Trabajo futuro
Es recomendable la implementación de la formalización del proceso descrito en 
este documento a través de un lenguaje de procesos, como SPEM, puesto que se 
cuenta con los procedimientos y mapas de procesos, pero se ve como una necesidad 
su formalización.
Tomando como base el modelo de mejora adoptado para el proyecto, se requiere 
realizar una integración más profunda sobre criterios e indicadores de medición en 
la mejora del proceso, puesto que, aun cuando se generaron los instrumentos de 
medición para validar el modelo de referencia, sería muy interesante desarrollar 
elementos que permitan medir el nivel de mejora de la organización, frente a los 
alcances obtenidos en la gestión de proyectos.
En el desarrollo del proyecto se utilizaron patrones de colaboración propuestos en la  ingeniería 
colaborativa; como trabajo futuro se propone establecer patrones de colaboración propios, a 
partir de los cuales se puedan identificar los procesos en las técnicas de gestión de proyectos. 
Adicional a los criterios de selección y agrupación de los procesos colaborativos establecidos 
por los investigadores de Ingeniería de Colaboración, sería conveniente definir otros criterios 
de agrupación que permitan una identificación más efectiva de los procesos colaborativos, al 
relacionarlos con las actividades de gestión de proyectos.
79
Revista S&T, 10(23), 65-81. Cali: Universidad Icesi.
Finalmente es recomendable para futuros proyectos, la implementación de una 
herramienta informática que permita automatizar la elaboración de cada uno de 
los instrumentos descritos en este documento; dicha herramienta permitiría 
gestionar el proceso de gestión de proyectos colaborativos descrito, garantizando la 
formalización y sistematización de los diferentes componentes como sus evidencias. 
Otros posibles servicios que ofrecería dicha herramienta, que preferiblemente 
debería estar en línea, serian: la gestión de roles, la configuración de actividades 
colaborativas, la asignación de thinklets a las actividades, la valoración de tareas, 
la discriminación y caracterización de los grupos de trabajo, el seguimiento y la 
valoración de las evidencias; debe además mantener sesiones de trabajo y garantizar 
el trabajo en grupo (i.e., documentos compartidos, foros, salas de discusión, entre 
otras), como corresponde a una directriz de la ingeniería colaborativa, entre muchas 
otras.
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